

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора  
МКОУ «Горшеченская СОШ  
имени Н.И. Жиронкина»  
Г.В. Касатых

Приказ №167-од  
от «30» августа 2024 год

**ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ СТАНДАРТ КУРСКОЙ ШКОЛЫ»  
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД**

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Проведение анализа состояния и прогноза установленного оборудования, мебели, обеспечивающих функционал трансформируемых пространств	август	директор школы; заместитель директора по АХЧ; заместитель воспитательной работе
2.	Проведение анализа состояния и прогноза многофункциональных зон для активного отдыха и творчества обучающихся	август	заместитель директора по АХЧ
3.	Заключение договоров на закупку товаров, работ, услуг (по необходимости)	август-сентябрь	директор школы; заместитель директора по АХЧ
4.	Разработка и утверждение новых локальных актов по школе (по необходимости)	август-сентябрь	директор школы; заместитель директора по учебно-воспитательной работе; заместитель директора по воспитательной работе
5.	Своевременное обновление навигации и визуально узнаваемого стиля оформления пространств	в течение года	директор школы; заместитель директора по учебно-воспитательной работе; заместитель директора по воспитательной работе
6.	Информирование родительской общественности и местного сообщества поселка о возможностях школы и перспективах ее развития.	в течение года	директор школы; заместитель директора по учебно-воспитательной работе; заместитель директора по воспитательной работе; заместитель директора по АХЧ